	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA	CONSTRUÇÃO REMANESCENTE UBS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 12/2025 - Sergipe	22,22% 15,27%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		67.366,09	16.841,52	16.841,52	16.841,52	16.841,52
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	28,00%	24,00%	24,00%	24,00%
		13.543,15	3.792,08	3.250,36	3.250,36	3.250,36
3	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%	
		157.382,10	39.345,53	78.691,05	39.345,53	
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%
		69.242,92		17.310,73	34.621,46	17.310,73
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
		120.705,67	60.352,84	30.176,42	30.176,42	
6	PORTICO DE ENTRADA	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
		59.946,93	14.986,73	14.986,73	29.973,47	
7	ESQUADRIAS	100,00%		25,00%	60,00%	15,00%
		146.406,06		36.601,52	87.843,64	21.960,91
8	MURETA GRADIL	100,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
		13.359,11	2.671,82	5.343,64	2.671,82	2.671,82
9	ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS	100,00%		100,00%		
		26.818,58		26.818,58		
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		4.031,45				4.031,45
11	PINTURAS	100,00%	10,00%	25,00%	40,00%	25,00%
		24.803,95	2.480,40	6.200,99	9.921,58	6.200,99
12	SERVIÇOS EXTERNOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		19.989,90	4.997,48	4.997,48	4.997,48	4.997,48
13	PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE	100,00%			50,00%	50,00%
		10.087,35			5.043,68	5.043,68
14	CALÇADAS	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		65.102,14	13.020,43	13.020,43	19.530,64	19.530,64
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		6.115,95				6.115,95
Porcentagem			**19,69%**	**31,59%**	**35,31%**	**13,41%**
Custo			**158.488,81**	**254.239,43**	**284.217,57**	**107.955,51**
Porcentagem Acumulado			**19,69%**	**51,28%**	**86,59%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**158.488,81**	**412.728,24**	**696.945,81**	**804.901,35**

Eng. Civil Cristian de Oliveira Santos - Crea MT 051432
Assessor de Engenharia e Arquitetura I