CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

DATA:	**11/03/2026**	**BDI:**	**22,22%**	**BDI Diferenciado:**	**15,27%**
OBRA:	**REFORMA DA PRAÇA ANEXA AO CENTRO COMUNITÁRIO PEDRA 90**				
ENDEREÇO:	**RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUÍRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS – MT.**				

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	QUANTIDADE (A SER LICITADO)		PERÍODO DE EXECUÇÃO							
				1º MÊS (30 DIAS)		2º MÊS (30 DIAS)		3º MÊS (30 DIAS)		4º MÊS (30 DIAS)	
		Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 83.806,74	7,71%	R$ 16.711,06	19,94%	R$ 23.382,08	27,90%	R$ 23.088,76	27,55%	R$ 20.624,84	24,61%
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 8.780,24	0,81%	R$ 2.195,06	25,00%	R$ 2.195,06	25,00%	R$ 2.195,06	25,00%	R$ 2.195,06	25,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R$ 42.312,65	3,89%	R$ 40.197,02	95,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.115,63	5,00%	R$ 0,00	0,00%
4	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 13.387,13	1,23%	R$ 13.387,13	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
5	TRANSPORTE DE ENTULHO	R$ 51.120,46	4,70%	R$ 51.120,46	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
6	BANCO – MODELO “T1”	R$ 21.754,91	2,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.877,46	50,00%	R$ 10.877,46	50,00%	R$ 0,00	0,00%
7	BANCO – MODELO “T2”	R$ 59.446,66	5,47%	R$ 0,00	0,00%	R$ 29.723,33	50,00%	R$ 29.723,33	50,00%	R$ 0,00	0,00%
8	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R$ 217.394,98	20,00%	R$ 32.609,25	15,00%	R$ 97.827,74	45,00%	R$ 86.957,99	40,00%	R$ 0,00	0,00%
9	PAISAGISMO	R$ 6.558,90	0,60%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 6.558,90	100,00%	R$ 0,00	0,00%
10	MUROS	R$ 10.130,00	0,93%	R$ 0,00	0,00%	R$ 10.130,00	100,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%
11	CAMPO DE FUTEBOL	R$ 282.486,91	25,99%	R$ 56.497,38	20,00%	R$ 112.994,76	40,00%	R$ 112.994,76	40,00%	R$ 0,00	0,00%
12	MOBILIÁRIO URBANO	R$ 233.186,79	21,45%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 233.186,79	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R$ 9.999,85	0,92%	R$ 3.999,94	40,00%	R$ 2.999,96	30,00%	R$ 2.999,96	30,00%	R$ 0,00	0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R$ 43.948,19	4,04%	R$ 0,00	0,00%	R$ 13.184,46	30,00%	R$ 21.974,10	50,00%	R$ 8.789,64	20,00%
15	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R$ 2.790,69	0,26%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 2.790,69	100,00%
VALOR TOTAL		**R$ 1.087.105,10**	100,00%	**R$ 216.717,30**	**19,94%**	**R$ 303.314,84**	**27,90%**	**R$ 299.485,94**	**27,55%**	**R$ 267.587,02**	**24,61%**
		TOTAL ACUMULADO		R$ 216.717,30	19,94%	R$ 520.032,14	47,84%	R$ 819.518,08	75,39%	R$ 1.087.105,10	100,00%

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.

CAIO FERNANDO GOMES COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT 039345