	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DO ESF SAGRADA FAMÍLIA	SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe	22,22% , 15,27	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 185.610,13	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01	10,00% 18.561,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 177.225,48	55,00% 97.474,01	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27	5,00% 8.861,27
3	ESTRUTURAL	100,00% 595.844,33	10,00% 59.584,43	35,00% 208.545,52	30,00% 178.753,30	25,00% 148.961,08						
4	ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00% 138.212,69			33,34% 46.080,11	33,33% 46.066,29	33,33% 46.066,29					
5	REVESTIMENTOS E MARMORARIAS	100,00% 227.514,92			12,50% 28.439,37	25,00% 56.878,73	12,50% 28.439,37	12,50% 28.439,37	25,00% 56.878,73		12,50% 28.439,37	
6	PISOS	100,00% 134.600,51			12,50% 16.825,06	12,50% 16.825,06		25,00% 33.650,13	25,00% 33.650,13	25,00% 33.650,13		
7	COBERTURA	100,00% 213.516,56					25,00% 53.379,14	50,00% 106.758,28	25,00% 53.379,14			
8	FORRO	100,00% 66.636,86							60,00% 39.982,12	40,00% 26.654,74		
9	PINTURA	100,00% 83.901,98					25,00% 20.975,50	25,00% 20.975,50	25,00% 20.975,50	12,50% 10.487,75	12,50% 10.487,75	
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 30.696,85									50,00% 15.348,43	50,00% 15.348,43
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 144.902,72			25,00% 36.225,68	37,50% 54.338,52	12,50% 18.112,84	12,50% 18.112,84	12,50% 18.112,84			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 215.298,95			25,00% 53.824,74	25,00% 53.824,74	25,00% 53.824,74	12,50% 26.912,37	12,50% 26.912,37			
13	SPDA	100,00% 48.414,50								50,00% 24.207,25	50,00% 24.207,25	
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 54.401,87								50,00% 27.200,94	50,00% 27.200,94	
15	ESQUADRIAS	100,00% 116.432,46							50,00% 58.216,23	50,00% 58.216,23		
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 4.218,41									100,00% 4.218,41	
17	PAISAGISMO	100,00% 14.652,77								33,34% 4.885,23	33,33% 4.883,77	33,33% 4.883,77
18	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	100,00% 44.970,26						30,00% 13.491,08	25,00% 11.242,57	15,00% 6.745,54	15,00% 6.745,54	15,00% 6.745,54
19	ESTACIONAMENTO	100,00% 71.245,13						12,50% 8.905,64	25,00% 17.811,28	37,50% 26.716,92	25,00% 17.811,28	
20	FACHADA	100,00% 271.277,71							33,34% 90.443,99	33,33% 90.416,86	33,33% 90.416,86	
21	MURO	100,00% 135.655,53					20,00% 27.131,11	20,00% 27.131,11	20,00% 27.131,11	20,00% 27.131,11	20,00% 27.131,11	
22	ABRIGO DE RESIDUOS SÓLIDOS	100,00% 36.065,73								70,00% 25.246,01	30,00% 10.819,72	
23	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.053,95										100,00% 4.053,95
	Porcentagem		**5,82%**	**7,83%**	**12,85%**	**13,41%**	**9,13%**	**10,34%**	**15,99%**	**12,9%**	**9,79%**	**1,94%**
	Custo		**175.619,46**	**235.967,80**	**387.570,54**	**404.316,71**	**275.351,26**	**311.798,58**	**482.158,27**	**388.980,99**	**295.132,69**	**58.453,96**
	Porcentagem Acumulado		**5,82%**	**13,65%**	**26,5%**	**39,91%**	**49,04%**	**59,38%**	**75,37%**	**88,27%**	**98,06%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**175.619,46**	**411.587,26**	**799.157,80**	**1.203.474,51**	**1.478.825,77**	**1.790.624,35**	**2.272.782,62**	**2.661.763,61**	**2.956.896,30**	**3.015.350,30**

Eng Civil Cristian de Oliveira Santos - CREA MT 051432
ASSESSOR DE ENGENHARI E ARQUITETURA