



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

SIMP n.º 000417-010/2017

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 14:20 horas, na sala de reuniões anexa do Gabinete do Prefeito Municipal, reuniram-se o Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, o Coordenador Político dos trabalhos de atualização do Plano Diretor Paulo José Correia, o Coordenador Técnico dos trabalhos Professor Jeater Santos, a Gerente Responsável do IPPUR Cláudia Lugli e as pessoas que assinam a lista de presença em anexo. O Promotor de Justiça abriu os trabalhos informando que a empresa Urbaniza apresentará nesta data proposta de entrega dos resultados parciais para análise do Núcleo Gestor e CODEUR, bem como proposta de cronograma para as próximas etapas do PDM. Solicitou que o Professor Jeater explicasse como está o cronograma e se existem atrasos, os motivos e como pretendem dar continuidade aos trabalhos. O representante da Urbaniza, Sr. Lorenzo esclarece que o trabalho é de grande magnitude e que a empresa está empenhada em finalizar os produtos contratados. O professor Jeater disse que os trabalhos têm sido feitos com muito cuidado e muitos produtos estão sendo revisados diversas vezes devido à complexidade do Plano. Serão realizadas ainda discussões temáticas e discutidas com setores específicos da sociedade. O primeiro produto a ser entregue é o diagnóstico do Plano de Mobilidade, seguido do prognóstico, sempre embasados de discussões técnicas e audiências públicas. O Sr. Rogério Salles questionou a finalização do Plano de Mobilidade antes do Plano Diretor, pois seria “colocar os carros na frente dos bois”. O professor Jeater esclareceu que está sendo seguida a proposta e que o Plano Diretor está caminhando juntamente com o Plano de Mobilidade e a finalização será após a aprovação das propostas do Plano Diretor. O Dr. Marcelo esclareceu que os produtos estão sendo confeccionados e serão validados pelo professor Jeater e serão pagos pela RUMO somente após finalizados. Na sequência a Sra. Luciana passou a apresentação da nova proposta de cronograma, a qual fora aprovada em parte pelos presentes, sendo as datas ainda a serem discutidas marcadas em vermelho para posterior definição. O professor Jeater asseverou que a empresa responsável pretende fazer uma apresentação da carta geotécnica e, após as deliberações ficou definida a data de 09 de outubro para reunião técnica da Carta Geotécnica, em horário a ser estabelecido conforme disponibilidade do auditório da prefeitura. Na fase de audiências públicas para discussão das minutas fora proposta a discussão do uso e ocupação de solo com o parcelamento urbano; perímetro urbano; sistema viário e Impacto de Vizinhança; código de obras e código de posturas; código ambiental; plano diretor. O cronograma foi discutido e aprovado por unanimidade. A CODEUR ficou de preparar uma proposta de divulgação do cronograma de atividades do Plano Diretor em outdoor. As audiências públicas ficaram definidas para depois do dia 20 de janeiro de 2018. Ficou definido o envio de um ofício para Câmara Municipal para aquisição de uma tela para projeção, retrátil, para viabilização das audiências públicas. Nada mais havendo foi a presente ata encerrada, cuja assinatura consta na lista de presença que é parte integrante desta ata.

Marcelo Caetano Vacchiano
Promotor de Justiça

Paulo José Correia
Presidente CODEUR

Valdecir Feltrin
Presidente do Núcleo Gestor

Cláudia M. C. da Costa Lugli
Gerente Respons. IPPUR

Jeater M. M. C. Santos
Coord. Técnico PDM