



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
TELEFONES: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202000000000011

DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.522.256/0001-40

Inscrição Municipal: 3948403

Inscrição Estadual:

End.: RUA CUIABA, Nº 2424, JD. ELDORADO - I PTE

Complemento:

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: (66) 3411-5404

Email: contabil@adrianomoraescontador.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2020 15:13

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

JU8F38ESQ

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.347.101/0001-21

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

596204

Razão Social

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Endereço

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LEI 656

Número

1000

Complemento

Bairro

VL. AURORA - I PTE

CEP

78.740-022

Cidade

RONDONÓPOLIS

UF

MT

Telefone

Email

FINANCA@RONDONOPOLIS.MT.GOV.BR

Descrição dos Serviços

MEDIÇÃO Nº 01 OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD. SANTA MARTA Nº 76 — RONDONÓPOLIS—MT. CONTRATO: 419/2020

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 248.279,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota

5,00

Item 116/2003

07

CNAE

4399-1/03

Valor Total dos Serviços

R\$ 248.279,90

Base de Cálculo

R\$ 99.311,96

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 148.967,94

Deduções Base de Cálculo

R\$ 148.967,94

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

3.475,92

IRRF

0,00

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

4.965,60

Valor líquido da Nota Fiscal

239.838,38

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 16/06/2020 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: ADRIANO DE ARAUJO MORAES

Impresso Por: ADRIANO DE ARAUJO MORAES

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2020

Código de Autenticidade

JU8F38ESQ

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

202000000000011

Recebi(emos) de DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI 29.522.256/0001-40, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



COMPROVANTE DE RETENÇÃO

DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI

UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.522.256/0001-40

Inscrição Municipal: 3948403

Inscrição Estadual:

End.: RUA CUIABA, Nº 2424, JD. ELDORADO - I PTE

Complemento:

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: (66) 3411-5404

Email: contabil@adrianomoraescontador.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2020 15:13

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

JU8F38ESQ

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.347.101/0001-21

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

596204

Razão Social

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Endereço

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LEI 656

Número

1000

Complemento

Bairro

VL. AURORA - I PTE

CEP

78.740-022

Cidade

RONDONÓPOLIS

UF

MT

Telefone

Email

FINANCA@RONDONOPOLIS.MT.GOV.BR

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota

5,00

Item 116/2003

07

CNAE

4399-1/03

Valor Total dos Serviços

R\$

248.279,90

Base de Cálculo

R\$

99.311,96

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

148.967,94

Deduções Base de Cálculo

R\$

148.967,94

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

3.475,92

IRRF

0,00

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

4.965,60

Valor líquido da Nota Fiscal

239.838,38

Descrição dos Serviços

MEDICÃO Nº 01 OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-RO JD.SANTA MARTA Nº78 — RONDONÓPOLIS—MT. CONTRATO: 419/2020

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 248.279,90

Gerado Por: ADRIANO DE ARAUJO MORAES

Impresso Por: ADRIANO DE ARAUJO MORAES

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/05/2020

Código de Autenticidade

JU8F38ESQ

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

20200000000011

Recebi(emos) de DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI 29.522.256/0001-40, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador





RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTRATO Nº: 419/2020

CONTRATADA: Débora Aparecida Gomes de Lima Eireli

OBJETO CONTRATADO: Adaptação do Hospital Municipal Rondonópolis, na Rua Dom Pedro II, nº 76, Bairro Jd. Santa Marta no município de Rondonópolis – MT.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2020 - **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/04/2020

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 14/04/2020

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 12/07/2020

1. OCORRÊNCIAS E CONSTATAÇÕES:

A análise constante desse relatório refere à **Medição 01 da Planilha Licitada**, dos serviços de Adaptação do Hospital Municipal Lions. **No período de 14/04/2020 à 13/05/2020**, totalizando o valor de **R\$ 248.279,90**.

2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS:

A qualidade dos serviços executados no período, no que diz respeito aos serviços previstos nesta planilha foram satisfatórios.

As quantidades medidas poderão ser verificadas na referida planilha de medição.

3. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES:

Compõe a este relatório de fiscalização: Planilha de Medição e Relatório Fotográfico (em anexo).

4. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRATADA:

- Nota Fiscal nº. 202000000000011
- Data Emissão: 14/05/2020
- Valor da Nota: R\$ 248.279,90
- Referência: Medição 01 (Planilha licitada)

Face as constatações recomendasse o pagamento conforme a planilha de medição e relatório fotográfico em anexo.

Rondonópolis/MT, 14/05/2020.


VICTOR CASTILHO DE JESUS DUARTE
Engenheiro Civil - Crea - MT 032691
(Fiscal de Contrato)

Submetemos aos autos à Secretária Municipal de Infraestrutura, Gestora do Contrato.

Tomando conhecimento ao relatório apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa junto ao Departamento de Contabilidade.


Izalba Diva Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Duque de Caxias, 1.000, Vila Aurora
78740-022, Rondonópolis - MT

OBRA: Adaptação do Hospital Municipal Rondonópolis

ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, N° 76, Bairro Santa Marta - RONDONÓPOLIS/MT

EMPRESA CONTRATADA: Debora Aparecida Gomes de Lima Eireli | CNPJ: 29.522.256/0001-40

Planilha Licitada
Medição Nº 01

Valor desta Medição	R\$	248.279,90
Nº Contrato:	415/2020	
Data da Assinatura:	14/04/2020	
Publicação:	23/04/2020	
Nº do Processo:	896/2020	
Ordem Início dos Serviços:	14/04/2020	
Engenharia Fiscal:	Victor Castilho de J. Duarte	
Engenharia Fiscal:	CREA-MT 032691	

PERÍODO DA MEDIÇÃO ATUAL:
14/04/2020 até 13/05/2020

PERÍODO DA MEDIÇÃO ACUMULADA:
14/04/2020 até 13/05/2020

Valor Inicial do Contrato:	R\$	759.497,54
Total dos Aditivos de Valor:		Não há
Total dos Aditivos de Supressão:		Não há
Valor do Contrato Atualizado:	R\$	759.497,54

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE CONTRATADA			MEDIÇÃO ATUAL			SALDO DO CONTRATO		
		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS									
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,13	R\$ 515,37	R\$ 1.610,53			0,00	R\$	100,00%
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	18,00	R\$ 22,01	R\$ 396,14			18,00	R\$ 396,14	0,00%
2.3	REVISÃO DE COBERTURA (TELHAMENTO E MADEIRAMENTO)	M²	743,00	R\$ 32,83	R\$ 24.395,65			743,00	R\$ 24.395,65	0,00%
2.4	CORREÇÃO DE RACHADURAS, BASSO EM PAREDE, FERRAGEM E REBOCO.	M	40,00	R\$ 44,71	R\$ 1.789,10			40,00	R\$ 1.789,10	0,00%
SUBTOTAL ITEM 1				3,77%	R\$ 28.191,42			6,35%	R\$ 1.789,10	5,71%

2.0	ALVENARIA E PISO									
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (FECHAMENTO DAS ABERTURAS DE CONDICIONADOR DE AR E JANELA)	M²	7,20	R\$ 80,88	R\$ 582,32			7,20	R\$ 582,32	0,00%
2.2	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	1.701,73	R\$ 12,77	R\$ 21.731,40			801,73	R\$ 10.238,24	52,89%
2.3	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	1.701,73	R\$ 134,23	R\$ 228.428,41			801,73	R\$ 107.618,66	52,89%
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M	1.415,04	R\$ 2,15	R\$ 3.038,69			715,04	R\$ 1.535,49	49,47%
2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	1.415,04	R\$ 28,11	R\$ 39.772,68			715,04	R\$ 20.097,71	49,47%
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	M3	0,59	R\$ 47,51	R\$ 27,79			0,59	R\$ 27,79	0,00%
SUBTOTAL ITEM 2				38,85%	R\$ 293.581,30			47,52%	R\$ 139.517,90	52,28%

3.0	REVESTIMENTO									
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	M²	57,20	R\$ 11,33	R\$ 648,32			57,20	R\$ 648,32	0,00%
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM AN+AMASSA TIPO 12.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	57,20	R\$ 29,45	R\$ 1.684,77			57,20	R\$ 1.684,77	0,00%
3.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retiques - R1	M²	64,40	R\$ 10,58	R\$ 681,65			64,40	R\$ 681,65	0,00%
3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	42,80	R\$ 2,76	R\$ 118,01			42,80	R\$ 118,01	0,00%
SUBTOTAL ITEM 3				0,11%	R\$ 3.132,76			100,00%	R\$ 3.132,76	0,00%

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil Eng. Seg. do Trabalho
CREAMT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Qualiba, nº 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Duque de Caxias, 1.000, Vila Aurora
78740-022, Rondonópolis - MT

OBRA: Adaptação do Hospital Municipal Rondonópolis

ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, nº 76, Bairro Santa Marta - RONDONÓPOLIS/MT

EMPRESA CONTRATADA: Debora Aparecida Gomes de Lima Eireli | CNPJ: 29.522.256/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE CONTRATADA				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO ANTERIOR				ACUMULADO ATUAL				SALDO DO CONTRATO			
		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.0	PINTURA	M²	8.499,00	R\$ 8,84	R\$ 75.163,70																
4.1	PREPARADOR	M²	2.031,00	R\$ 12,53	R\$ 25.445,91																
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS.	M²	2.418,12	R\$ 49,37	R\$ 119.371,11																
4.3	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOIS (INTERNO ATÉ 1,60M)	M²	517,00	R\$ 18,68	R\$ 9.656,93																
4.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS DE MADEIRA)	M²	4.009,61	R\$ 14,22	R\$ 57.011,66																
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, (EXTERNAS)	M²	1.273,00	R\$ 15,86	R\$ 20.187,11																
4.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M²	1.273,00	R\$ 15,86	R\$ 20.187,11																
SUBTOTAL ITEM 4				40,40%	R\$ 306.856,41																

5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	42,00	R\$ 29,53	R\$ 1.240,27																
5.1	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UNID	21,00	R\$ 4,03	R\$ 84,59																
5.2	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UNID	18,00	R\$ 4,75	R\$ 85,54																
5.3	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UNID	12,00	R\$ 28,68	R\$ 344,15																
5.4	PLACA/TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO 4 X 2"	UNID	5,00	R\$ 38,32	R\$ 191,62																
5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, LUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	100,00	R\$ 2,29	R\$ 228,72																
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	100,00	R\$ 3,30	R\$ 330,37																
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	100,00	R\$ 5,32	R\$ 532,41																
5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	5,00	R\$ 21,58	R\$ 107,88																
5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	24,00	R\$ 18,21	R\$ 437,01																
5.10	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 23,35	R\$ 560,52																
5.11	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 23,35	R\$ 560,52																
5.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	13,00	R\$ 22,77	R\$ 296,01																
SUBTOTAL ITEM 1				0,58%	R\$ 4.439,08																

6.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	32,00	R\$ 195,43	R\$ 6.253,70																
6.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	5,00	R\$ 757,57	R\$ 3.787,85																
6.2	BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	43,00	R\$ 583,15	R\$ 25.075,29																
6.3	BANCADELA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORN. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	28,00	R\$ 98,34	R\$ 2.753,43																
6.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN																			

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuabá nº 2424 - Id. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691



Av. Duque de Caxias, 1.000, Vila Aurora
78740-022, Rondonópolis - MT

Admissão do Hospital Municipal Rondonópolis

— 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

Associação de Comércio | Lima Fiere | CNPJ: 29.522.265/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE CONTRATADA		VALOR UNIT.	TOTAL	ACRÉDITO/RETEC.		VALOR	QUANT.	%	R\$
		UNID.	QUANT.			QUANT.	VALOR				
6.5	TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR	UN	24,00	R\$ 576,50	R\$ 13.836,02		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 13.836,02
6.6	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	R\$ 89,11	R\$ 1.425,79		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 1.425,79
6.7	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	UN	9,00	R\$ 74,3	R\$ 66,90		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 66,90
6.8	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	32,00	R\$ 13,15	R\$ 420,84		R\$ -	R\$ 289,33	22,00	31,25%	R\$ 131,51
6.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML (PARA SABONETE E ALCOOL EM GEL)	UN	104,00	R\$ 84,21	R\$ 8.757,52		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 8.757,52
6.10	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	52,00	R\$ 87,66	R\$ 4.558,49		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 4.558,49
6.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	35,00	R\$ 49,47	R\$ 1.731,34		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 1.731,34
6.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 213,60	R\$ 854,40		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 854,40
6.13	TANQUE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE "50 X 40 X 22" CM	UN	3,00	R\$ 452,33	R\$ 1.356,99		R\$ -	R\$ -	0,00	100,00%	R\$ 1.356,99
SUBTOTAL ITEM 6					R\$ 9,33%	R\$ 70.878,57		R\$ -	0,00%	97,12%	R\$ 68.439,80
								R\$ 2.038,77	2,88%		

CNPJ: 29.522.256/0001-40

DEBORA APARECIDA COMES DE LIMA EIRELI

Rua Cuaibá, nº 2424 - Jd. Eldorado

CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01 (PLANILHA LICITADA)

OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIRRO JD.SANTA MARTA N°76 — RONDONÓPOLIS—MT.

CONTRATO: 419/2020




Foto 01 - Remoção do Piso




Foto 02 - Remoção de Piso, Abertura de Porta




Foto 03 - Remoção de Piso



Foto 04 - Remoção de Piso



Foto 05 - Taliscando o Contra Piso




Foto 06 - Taliscando o Contra Piso

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuaibá, n° 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01 (PLANILHA LICITADA)
OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD.SANTA MARTA N°76 — RONDONÓPOLIS—MT.
CONTRATO: 419/2020



Foto 07 - Polindo o Granilite




Foto 08 - Polindo o Granilite




Foto 09 - Polindo o Granilite



Foto 10 - Assentamento de Portal




Foto 11 - Fechamento de Vão




Foto 12 - Fechamento de Vão

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuaibá, n° 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 01 (PLANILHA LICITADA)
OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD.SANTA MARTA N°76 — RONDONÓPOLIS—MT.
CONTRATO: 419/2020




Foto 13 - Execução do Granilite




Foto 14 - Piso Pronto




Foto 15 - Piso Pronto




Foto 16 - Bancada




Foto 17 - Fechamento de vão





Foto 18 - Manutenção Telhado

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuaibá, n° 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 01 (PLANILHA LICITADA)
OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD.SANTA MARTA Nº76 — RONDONÓPOLIS—MT.
CONTRATO: 419/2020



Foto 19 - Manutenção Telhado




Foto 20 - Porta Pintada




Foto 21 - Pintura Teto e Parede



Foto 22 - Pintura



Foto 23 - Pintura Fachada




Foto 24 - Pintura Fachada e Piso

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuaibá, nº 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 01 (PLANILHA LICITADA)

OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIRRO JD.SANTA MARTA Nº76 — RONDONÓPOLIS—MT.

CONTRATO: 419/2020



Foto 25 - Pintura



Foto 26 - Pintura Parede e Piso




Foto 27 - Manutenção Telhado




Foto 28 - Pintura Parede




Foto 29 - Pintura de Parede




Foto 30 - Pintura Parede

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil (Eng. Seg. do Trabalho)
CREA-MT 032691

CNPJ: 29.522.256/0001-40
DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuaibá, nº 2424 - Jd. Eldorado
CEP: 78.715-276 | Rondonópolis - Mato Grosso



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
TELEFONES: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202000000000015

DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.522.256/0001-40

Inscrição Municipal: 3948403

Inscrição Estadual:

End.: RUA CUIABA, Nº 2424, JD. ELDORADO - I PTE

Complemento:

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634115404

Email: contabil@adrianomoraescontador.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2020 08:30
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
11B7ERLLD
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 03.347.101/0001-21	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 596204	Razão Social MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LEI 656	Número 1000	Complemento		Bairro VL. AURORA - I PTE
CEP 78.740-022	Cidade RONDONÓPOLIS	UF MT	Telefone	Email FINANCA@RONDONOPOLIS.MT.GOV.BR

Descrição dos Serviços

MEDIÇÃO Nº 02 OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD SANTA MARTA N 76 -- RONDONÓPOLIS--MT. CONTRATO: 419/2020

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 242.186,87

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Alíquota 5,00	Item 116/2003 07	CNAE 4120-4/00
Valor Total dos Serviços		R\$	242.186,87
Base de Cálculo		R\$	96.874,75
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	145.312,12
Deduções Base de Cálculo		R\$	145.312,12
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 3.411,58	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 4.843,74
-------------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------------------------	-------------------

Valor líquido da Nota Fiscal

233.931,55

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço / Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/07/2020 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI

Impresso Por: DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA E

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/06/2020	Código de Autenticidade 11B7ERLLD	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202000000000015
Recebi(emos) de DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI 29.522.256/0001-40, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9.60 Data: _____ Nome e Número do CPF do Tomador: _____			

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI

UPX CONSTRUTORA E ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 29.522.256/0001-40

Inscrição Municipal: 3948403

Inscrição Estadual:

End.: RUA CUIABA, Nº 2424, JD. ELDORADO - I PTE

Complemento:

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634115404

Email: contabil@adrianomoraescontador.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2020 08:30

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

1IB7ERLLD

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.347.101/0001-21

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

596204

Razão Social

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Endereço

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - LEI 656

Número

1000

Complemento

Bairro

VL. AURORA - I PTE

CEP

78.740-022

Cidade

RONDONÓPOLIS

UF

MT

Telefone

Email

FINANCA@RONDONOPOLIS.MT.GOV.BR

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Alíquota

5,00

Item 116/2003

07

CNAE

4120-4/00

Valor Total dos Serviços

R\$

242.186,87

Base de Cálculo

R\$

96.874,75

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

145.312,12

Deduções Base de Cálculo

R\$

145.312,12

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

3.411,58

IRRF

0,00

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

4.843,74

Valor líquido da Nota Fiscal

233.931,55

Descrição dos Serviços

MEDICÃO Nº 02 OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II BAIR-
RO JD SANTA MARTA N 78 - RONDONÓPOLIS-MT. CONTRATO: 419/2020

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 242.186,87

Gerado Por: DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI

Impresso Por: DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA E

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2020

Código de Autenticidade

1IB7ERLLD

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

20200000000015

Recebimento de DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI 29.522.256/0001-40, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticação deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS CONTRATADOS

CONTRATO Nº: 419/2020

CONTRATADA: Débora Aparecida Gomes de Lima Eireli

OBJETO CONTRATADO: Adaptação do Hospital Municipal Rondonópolis, na Rua Dom Pedro II, nº 76, Bairro Jd. Santa Martano município de Rondonópolis – MT.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 14/04/2020- **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/04/2020

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 14/04/2020

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 12/07/2020

1. OCORRÊNCIAS E CONSTATAÇÕES:

A análise constante desse relatório refere à **Medição 02 da Planilha Licitada**, dos serviços de Adaptação do Hospital Municipal Lions. **No período de 14/05/2020 à 10/06/2020**, totalizando o valor de **R\$ 242.186,87**.

2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS:

A qualidade dos serviços executados no período, no que diz respeito aos serviços previstos nesta planilha foram satisfatórios.

As quantidades medidas poderão ser verificadas na referida planilha de medição.

3. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES/RECLAMAÇÕES:

Compõe a este relatório de fiscalização: Planilha de Medição e Relatório Fotográfico (em anexo).

4. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRATADA:

- Nota Fiscal nº. 202000000000015
- Data Emissão: 12/06/2020
- Valor da Nota: R\$ 242.186,87
- Referência: Medição 02 (Planilha licitada)

Face as constatações recomendasse o pagamento conforme a planilha de medição e relatório fotográfico em anexo.

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

Rondonópolis/MT, 12/06/2020.


VICTOR CASTILHO DE JESUS DUARTE
Engenheiro Civil –Crea – MT 032691
(Fiscal de Contrato)

Submetemos aos autos à Secretária Municipal de Infraestrutura, Gestora do Contrato.

Tomando conhecimento ao relatório apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa junto ao Departamento de Contabilidade.

Izalba Diva de Albuquerque
Secretaria Municipal de Saúde
Município nº 10.230

Izalba Diva Albuquerque
Secretária Municipal de Saúde



1.0	SERVIÇOS INICIAIS	M²	3,13	R\$ 515,37	R\$ 1.610,53	R\$		R\$		R\$		R\$	100,00%	R\$ 1.610,53
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	18,00	R\$ 22,01	R\$ 396,14	18,00		R\$ 396,14		R\$		R\$ 396,14	0,00%	R\$
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M²	743,00	R\$ 32,83	R\$ 24.395,65	743,00		R\$ 24.395,65		R\$		R\$ 24.395,65	0,00%	R\$
1.3	REVISÃO DE COBERTURA (TELHAMENTO E MADEIRAMENTO)	M²	40,00	R\$ 44,73	R\$ 1.789,10	40,00		R\$ 1.789,10		R\$		R\$ 1.789,10	0,00%	R\$
1.4	CORREÇÃO DE RACHADURAS, PASSO EM PAREDE, FERRAGEM E REBOCO.	M								R\$		R\$ 1.789,10	5,71%	R\$ 1.610,53
	SUBTOTAL ITEM 1			R\$ 3,71%	R\$ 28.191,42			R\$ 1.789,10	0,00%	R\$		R\$ 1.789,10		R\$
2.0	ALVENARIA E PISO													
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO DAS ABERTURAS DE CONDICIONADOR DE AR E JANELA)	M²	7,20	R\$ 80,88	R\$ 582,32	7,20		R\$ 582,32		R\$		R\$ 582,32	0,00%	R\$
2.2	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	1.701,73	R\$ 12,77	R\$ 21.731,40	801,73		R\$ 10.238,24	700,00	R\$	8.939,19	R\$ 19.177,37	11,75%	R\$ 2.554,04
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	1.701,73	R\$ 134,23	R\$ 228.428,41	801,73		R\$ 107.618,66	500,00	R\$	67.116,53	R\$ 174.735,19	23,51%	R\$ 53.693,22
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	1.415,04	R\$ 2,15	R\$ 3.038,69	715,04		R\$ 1.535,49	500,00	R\$	1.073,71	R\$ 2.609,21	14,13%	R\$ 429,48
2.5	RODAPÉ EM MARMORTE, ALTURA 10CM	M	1.415,04	R\$ 28,11	R\$ 39.772,68	715,04		R\$ 20.097,71	300,00	R\$	8.432,13	R\$ 28.529,84	28,27%	R\$ 11.242,84
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	M3	0,59	R\$ 47,51	R\$ 27,79	0,59		R\$ 28,03		R\$	27,79	R\$ 27,79	0,00%	R\$
	SUBTOTAL ITEM 2			R\$ 38,65%	R\$ 293.581,30	47,52%		R\$ 139.518,14	79,15%	R\$	85.589,29	R\$ 225.079,40	23,13%	R\$ 67.919,93

29.522.256/0001-40
DÉBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuiabá, nº 2424 - Sala 1
Jd. El Dourado - CEP: 78.715-276
Rondonópolis - Mato Grosso

Eng.º Civil / Eng.º de Trabalho
CREA-MT 032691



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 02 (PLANILHA LICITADA)
OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDO JÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II
BAIRRO JD.SANTA MARTA Nº76 — RONDONÓPOLIS—MT.
CONTRATO: 419/2020




Foto 01 - PINTURA FACHADA




Foto 02 - PINTURA JANELA



Foto 03 - PINTURA FACHADA




Foto 04 - CHUVEIRO ELETRICO




Foto 05 - PORTAS E LAVATORIO




Foto 06 - PORTÃO PINTADO

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

29.522.256/0001-40
DÉBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuiabá, nº 2424 - Sala 1
Jd. El Dourado - CEP: 78.715-276
Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 02 (PLANILHA LICITADA)
OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II
BAIRRO JD.SANTA MARTA N°76 — RONDONÓPOLIS—MT.
CONTRATO: 419/2020



Foto 07 - PINTURA




Foto 08 - LAVATORIO




Foto 09 - PORTA DE VIDRO



Foto 10 - PINTURA



Foto 11 - SABONETEIRA, PAPELEIRA



Foto 12- PIA DE MÁRMORE

Victor Castilho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng.º Seg. do Trabalho
- CREA-MT 032691

29.522.256/0001-40
DÉBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuiabá, nº 2424 - Sala 1
Jd. El Dourado - CEP: 78.715-276
Rondonópolis - Mato Grosso



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO N° 03 (PLANILHA LICITADA)

**OBRA: ADAPTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONDONÓPOLIS, RUA DOM PEDRO II
BAIRRO JD.SANTA MARTA N°76 — RONDONÓPOLIS—MT.**

CONTRATO: 419/2020



Foto 13 - PIA MÁRMORE




Foto 14 - VASO




Foto 15 - PORTA




Foto 16 - SABONETERIA



Foto 17 - PIA MÁRMORE




Foto 18 - PINTURA

Victor Coelho de Jesus Duarte
Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho
CREA-MT 032691

29.522.256/0001-40
DÉBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI
Rua Cuiabá, nº 2424 - Sala 1
Jd. El Dourado - CEP: 78.715-276
Rondonópolis - Mato Grosso