


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				<div><div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</div></div>														DATA: Janeiro/2022			
AGUAS DA SERRA – LOTE 01				Perfuração de 02 (dois) poços artesanais com dispositivo para bombeamento (bomba) e com a instalação e fornecimento de todos os equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos poços, bem como a Autorização de Perfuração e posterior Outorga dos Poços Artesanais junto ao órgão ambiental competente, a saber, Secretária Estadual de Meio Ambiente – SEMA																	
Item	Serviços	Custo	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	Soma das Parcelas	Soma das %
1- LOTE 01	Transporte e mobilização da sonda e equipamentos	R\$ 2.125,00	0,34%	R\$ -	0,00	R\$ 1.062,50	50,00	R\$ 1.062,50	50,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.125,00	100,00
2 - LOTE 01	Perfuração em solo rocha sã em 8" até 100m	R\$ 32.750,00	5,32%	R\$ -	0,00	R\$ 32.750,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 32.750,00	100,00
3 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 150m	R\$ 19.137,50	3,11%	R\$ -	0,00	R\$ 19.137,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 19.137,50	100,00
4 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 200m	R\$ 21.715,88	3,53%	R\$ -	0,00	R\$ 21.715,88	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 21.715,88	100,00
5 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 250m	R\$ 26.202,13	4,25%	R\$ -	0,00	R\$ 26.202,13	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 26.202,13	100,00
6 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 300m	R\$ 33.363,25	5,42%	R\$ -	0,00	R\$ 33.363,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 33.363,25	100,00
7 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 350m	R\$ 39.898,00	6,48%	R\$ -	0,00	R\$ 39.898,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 39.898,00	100,00
8 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 400m	R\$ 44.675,25	7,25%	R\$ -	0,00	R\$ 44.675,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 44.675,25	100,00
9 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 450m	R\$ 61.011,25	9,90%	R\$ -	0,00	R\$ 61.011,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 61.011,25	100,00
10 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 500m	R\$ 83.057,50	13,48%	R\$ -	0,00	R\$ 83.057,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 83.057,50	100,00
11 - LOTE 01	Perfuração em rocha sã em 06" até 550m	R\$ 128.654,33	20,89%	R\$ -	0,00	R\$ 128.654,33	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 128.654,33	100,00
12 - LOTE 01	Teste de vazão c/bomba submersa	R\$ 2.630,00	0,43%	R\$ -	0,00	R\$ 2.630,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.630,00	100,00
13 - LOTE 01	Reabertura de 8 para 12"	R\$ 12.971,40	2,11%	R\$ -	0,00	R\$ 12.971,40	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.971,40	100,00
14 - LOTE 01	Desenvolvimento, limpeza e desinfecção	R\$ 1.612,50	0,26%	R\$ -	0,00	R\$ 1.612,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.612,50	100,00
15 - LOTE 01	Relatório Hidrogeológico	R\$ 2.100,00	0,34%	R\$ -	0,00	R\$ 2.100,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.100,00	100,00
16 - LOTE 01	Autorização de Perfuração e Outorga do poço tubular junto a SEMA sem hidrometro	R\$ 7.625,00	1,24%	R\$ 3.812,50	50,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.812,50	50,00	R\$ 7.625,00	100,00
17 - LOTE 01	Análise Físico Química e Bacteriológica	R\$ 580,00	0,09%	R\$ -	0,00	R\$ 580,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 580,00	100,00
18 - LOTE 01	Revestimento Aço 6" NBR 2440	R\$ 43.800,00	7,11%	R\$ -	0,00	R\$ 43.800,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 43.800,00	100,00
19 - LOTE 01	Tampa do poço	R\$ 271,00	0,04%	R\$ -	0,00	R\$ 271,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,00	100,00
20 - LOTE 01	Fluido de perfuração CMC ou base bentonita	R\$ 2.256,25	0,37%	R\$ -	0,00	R\$ 2.256,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.256,25	100,00
21 - LOTE 01	Hidrometro 10m³/h	R\$ 1.887,50	0,31%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.887,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.887,50	100,00
22 - LOTE 01	Cimentação Anelar	R\$ 594,89	0,10%	R\$ -	0,00	R\$ 594,89	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 594,89	100,00
23 - LOTE 01	Tubo sanitário em Fe 10"	R\$ 8.300,00	1,35%	R\$ -	0,00	R\$ 8.300,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.300,00	100,00
24 - LOTE 01	Bomba BHS 412 8 6CV 220MONO	R\$ 11.589,08	1,88%	R\$ -	0,00	R\$ 11.589,08	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 11.589,08	100,00
25 - LOTE 01	Quadro de comando 6CV - 254V MONO	R\$ 3.062,50	0,50%	R\$ -	0,00	R\$ 3.062,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.062,50	100,00
26 - LOTE 01	Cabo elétrico 3x6mm	R\$ 6.810,00	1,11%	R\$ -	0,00	R\$ 6.810,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 6.810,00	100,00
27 - LOTE 01	Tubo edutor dn 50	R\$ 9.875,00	1,60%	R\$ -	0,00	R\$ 9.875,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.875,00	100,00
28 - LOTE 01	Tubo de nível 3/4"	R\$ 2.075,00	0,34%	R\$ -	0,00	R\$ 2.075,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.075,00	100,00
29 - LOTE 01	Instalação da Bomba Submersa e Montagem do Equipamento	R\$ 1.715,25	0,28%	R\$ -	0,00	R\$ 1.715,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.715,25	100,00
30 - LOTE 01	Luva edutora galv. 2"	R\$ 1.736,88	0,28%	R\$ -	0,00	R\$ 1.736,88	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.736,88	100,00
31 - LOTE 01	Torneira	R\$ 20,30	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20,30	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20,30	100,00
32 - LOTE 01	Corda de segurança	R\$ 630,67	0,10%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 630,67	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 630,67	100,00
33 - LOTE 01	Laje Sanitária 1x1 por 15cm	R\$ 1.254,00	0,20%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.254,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.254,00	100,00
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 615.987,29	100,00%	R\$ 3.812,50	0,62	R\$ 603.507,32	97,97	R\$ 4.854,97	0,79	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.812,50	0,62	R\$ 615.987,29	100,00