


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		<div><div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</div></div>															DATA: Janeiro/2022				
CASCATA – LOTE 02		Perfuração de 02 (dois) poços artesanais com dispositivo para bombeamento (bomba) e com a instalação e fornecimento de todos os equipamentos necessários ao perfeito funcionamento dos poços, bem como a Autorização de Perfuração e posterior Outorga dos Poços Artesanais junto ao órgão ambiental competente, a saber, Secretária Estadual de Meio Ambiente – SEMA																			
Item	Serviços	Custo	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%	Soma das Parcelas	Soma das %
1- LOTE 02	Transporte e mobilização da sonda e equipamentos	R\$ 2.125,00	0,35%	R\$ -	0,00	R\$ 1.062,50	50,00	R\$ 1.062,50	50,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.125,00	100,00
2 - LOTE 02	Perfuração em solo rocha sã em 8" até 100m	R\$ 32.750,00	5,32%	R\$ -	0,00	R\$ 32.750,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 32.750,00	100,00
3 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 150m	R\$ 19.137,50	3,11%	R\$ -	0,00	R\$ 19.137,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 19.137,50	100,00
4 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 200m	R\$ 21.715,88	3,53%	R\$ -	0,00	R\$ 21.715,88	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 21.715,88	100,00
5 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 250m	R\$ 26.202,13	4,26%	R\$ -	0,00	R\$ 26.202,13	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 26.202,13	100,00
6 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 300m	R\$ 33.363,25	5,42%	R\$ -	0,00	R\$ 33.363,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 33.363,25	100,00
7 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 350m	R\$ 39.898,00	6,48%	R\$ -	0,00	R\$ 39.898,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 39.898,00	100,00
8 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 400m	R\$ 44.675,25	7,26%	R\$ -	0,00	R\$ 44.675,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 44.675,25	100,00
9 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 450m	R\$ 61.011,25	9,91%	R\$ -	0,00	R\$ 61.011,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 61.011,25	100,00
10 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 500m	R\$ 83.057,50	13,49%	R\$ -	0,00	R\$ 83.057,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 83.057,50	100,00
11 - LOTE 02	Perfuração em rocha sã em 06" até 550m	R\$ 128.654,33	20,90%	R\$ -	0,00	R\$ 128.654,33	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 128.654,33	100,00
12 - LOTE 02	Teste de vazão c/bomba submersa	R\$ 2.630,00	0,43%	R\$ -	0,00	R\$ 2.630,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.630,00	100,00
13 - LOTE 02	Reabertura de 8 para 12"	R\$ 12.971,40	2,11%	R\$ -	0,00	R\$ 12.971,40	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 12.971,40	100,00
14 - LOTE 02	Desenvolvimento, limpeza e desinfecção	R\$ 1.612,50	0,26%	R\$ -	0,00	R\$ 1.612,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.612,50	100,00
15 - LOTE 02	Relatório Hidrogeológico	R\$ 2.166,67	0,35%	R\$ -	0,00	R\$ 2.166,67	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.166,67	100,00
16 - LOTE 02	Autorização de Perfuração e Outorga do poço tubular junto a SEMA sem hidrometro	R\$ 7.625,00	1,24%	R\$ 3.812,50	50,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.812,50	50,00	R\$ 7.625,00	100,00
17 - LOTE 02	Análise Físico Química e Bacteriológica	R\$ 580,00	0,09%	R\$ -	0,00	R\$ 580,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 580,00	100,00
18 - LOTE 02	Revestimento Aço 6" NBR 2440	R\$ 44.280,00	7,19%	R\$ -	0,00	R\$ 44.280,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 44.280,00	100,00
19 - LOTE 02	Tampa do poço	R\$ 277,00	0,04%	R\$ -	0,00	R\$ 277,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 277,00	100,00
20 - LOTE 02	Fluido de perfuração CMC ou base bentonita	R\$ 2.256,25	0,37%	R\$ -	0,00	R\$ 2.256,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.256,25	100,00
21 - LOTE 02	Hidrometro 10m³/h	R\$ 1.887,50	0,31%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.887,50	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.887,50	100,00
22 - LOTE 02	Cimentação Anelar	R\$ 594,89	0,10%	R\$ -	0,00	R\$ 594,89	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 594,89	100,00
23 - LOTE 02	Tubo sanitário em Fe 10"	R\$ 8.300,00	1,35%	R\$ -	0,00	R\$ 8.300,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.300,00	100,00
24 - LOTE 02	Bomba BHS 412 8 6CV 220V TR	R\$ 10.986,58	1,78%	R\$ -	0,00	R\$ 10.986,58	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 10.986,58	100,00
25 - LOTE 02	Quadro de comando 6CV - 220 TR	R\$ 2.710,00	0,44%	R\$ -	0,00	R\$ 2.710,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.710,00	100,00
26 - LOTE 02	Cabo elétrico 3x6mm	R\$ 6.810,00	1,11%	R\$ -	0,00	R\$ 6.810,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 6.810,00	100,00
27 - LOTE 02	Tubo edutor dn 50	R\$ 9.875,00	1,60%	R\$ -	0,00	R\$ 9.875,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 9.875,00	100,00
28 - LOTE 02	Tubo de nível 3/4"	R\$ 2.075,00	0,34%	R\$ -	0,00	R\$ 2.075,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 2.075,00	100,00
29 - LOTE 02	Instalação da Bomba Submersa e Montagem do Equipamento	R\$ 1.715,25	0,28%	R\$ -	0,00	R\$ 1.715,25	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.715,25	100,00
30 - LOTE 02	Luva edutora galv. 2"	R\$ 1.736,88	0,28%	R\$ -	0,00	R\$ 1.736,88	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.736,88	100,00
31 - LOTE 02	Torneira	R\$ 20,30	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20,30	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20,30	100,00
32 - LOTE 02	Corda de segurança	R\$ 630,67	0,10%	R\$ -	0,00	R\$ 630,67	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 630,67	100,00
33 - LOTE 02	Laje Sanitária 1x1 por 15cm	R\$ 1.254,00	0,20%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.254,00	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.254,00	100,00
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 615.584,95	100,00%	R\$ 3.812,50	0,62	R\$ 603.104,99	97,97	R\$ 4.854,97	0,79	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 3.812,50	0,62	R\$ 615.584,95	100,00