

 				
FOLHA RESUMO				
DATA:	11/03/2026			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PEDRA 90			
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUÍRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS – MT.			
BANCOS DE DADOS:	SINAPI:	01/2026 – Não desonerada	IOPES:	12/2025 – Não desonerada
	SBC	01/2026 - Não desonerada	CPOS:	01/2026 - Não desonerada
	SICRO3:	10/2026 - Não desonerada	AGESUL:	01/2026 - Não desonerada
	ORSE:	12/2025 – Não desonerada		
COEFICIENTES:	BDI:	22,22%	BDI Diferenciado:	15,27%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PARCIAL	PESO (%)	
01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 111.707,00	7,18 %	
02	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 15.365,42	0,99 %	
03	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES	R\$ 43.394,53	2,79 %	
04	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 6.974,02	0,45 %	
05	TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$ 31.377,75	2,02 %	
06	ESTRUTURAL	R\$ 190.133,59	12,22 %	
07	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R\$ 178.639,67	11,49 %	
08	COBERTURA	R\$ 136.180,74	8,76 %	
09	FORRO	R\$ 29.305,84	1,88 %	
10	PISOS INTERNOS	R\$ 68.698,73	4,42 %	
11	REVESTIMENTOS	R\$ 13.238,84	0,85 %	
12	ESQUADRIAS	R\$ 295.817,30	19,02 %	
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.578,17	0,74 %	
14	MÁRMORES E GRANITOS	R\$ 26.266,81	1,69 %	
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 135.854,51	8,73 %	
16	MURETA DO GRADIL	R\$ 22.924,04	1,47 %	
17	PISOS EXTERNOS E CALÇADAS	R\$ 115.098,51	7,40 %	
18	PAISAGISMO	R\$ 1.125,86	0,07 %	
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 29.281,88	1,88 %	
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.748,43	0,18 %	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 87.505,07	5,63 %	
22	SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES	R\$ 2.091,96	0,13 %	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 1.555.308,67	100,00%	
Nota: Foi adotado a não desoneração por ser mais vantajoso para a Administração Pública, aplicando-se o BDI 22,22% no orçamento.				
Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.				
CAIO FERNANDO GOMES COELHO ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT 039345				