



Plano Municipal de Mobilidade e de Logística de Rondonópolis

Atualização do Plano Diretor Municipal

Setembro/2017



Status dos Serviços



Prazos

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Estudo de Mobilidade e Circulação Urbana e Rural		
1.	Fase 1 - Diagnóstico físico-ambiental-urbanístico	Em Revisão	30/09/2017
2.	Fase 2 - Realização de trabalhos de campo	Concluído	---
3.	Fase 3 - Correção/validação da Fase 2 e Modelagens/propostas para a mobilidade urbana/rural	Em Revisão	22/09/2017
	Estudo de Logística Urbana		
4.	Fase 1 - Diagnóstico	Em Execução	30/10/2017
5.	Fase 2 - Modelagens e propostas	Em Execução	30/10/2017
	Atualização do Plano Diretor de Rondonópolis		
6.	Etapas 1 a 6	Em Execução	31/03/2018



Estudos de Mobilidade

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Estudo de Mobilidade e Circulação Urbana e Rural		
1.	Relatórios de Diagnóstico	Em Revisão	30/09/2017
2.	Relatório de Prognóstico	Em Revisão	30/09/2017
3.	Reuniões Técnicas		
3.1	Análise do Plano de Mobilidade pela Gestão Pública	---	Período entre 09 a 27/10/2017
3.2	Sistema Viário	Agendar	Semana 30/10 a 10/11/2017
3.3	Transporte Publico	Agendar	Semana 30/10 a 10/11/2017
4.	Audiência de Encerramento do PlanMob	Agendar	A definir (*)
(*) - Será realizada no mesmo período em que será realizada a audiência do Plano Diretor, pois as propostas de mobilidade precisam convergir para a mesma direção do P.D.			



Estudos de Logística

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Estudo de Logística Urbana		
4.	Fase 1 - Diagnóstico	Em Execução	30/10/2017
5.	Fase 2 - Modelagens e Propostas	Em Execução	30/10/2017
6.	Reunião Técnica	Agendar	A definir (*)
(*) - Será realizada no mesmo período em que será realizada a audiência do Plano Diretor, pois as propostas de mobilidade precisam convergir para a mesma direção do P.D.			



Atualização do Plano Diretor

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Plano Diretor		
1.	Etapa 1 – Leitura da Realidade Municipal	Em Fechamento	Fechamento até 31/10/17
1.1	Oficinas Urbanas	Concluído	---
1.2	Oficinas Rurais	Agendar	07 e 08/10/17
1.3	Relatório da Leitura Comunitária Relatório Preliminar do Diagnóstico	Agendar	25/10/17
2.	Etapa 2 – Análise da Situação Municipal		02/10/17 a 17/11/17
2.1	Reuniões Técnicas	Agendar	09 e 11/11/17
2.2	Apresentação de Relatório Consolidado	---	30/11/2017
3.	Etapa 3 – Elaboração das Diretrizes, Propostas, Estratégias e Instrumentos de Gestão		01/11/17 a 15/12/17
3.1	Reuniões com a Gestão Pública Preliminar para discussão dos Eixos Estratégicos	Agendar	23/11/2017
3.2	Reuniões com a Gestão Pública Para discussão dos Cenários	Agendar	08/12/2017
3.2	Audiências	Agendar	09/12/2017



Atualização do Plano Diretor

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Plano Diretor		
4.	Etapa 4 – Atualização da Legislação do PDM e Instrumentos relativos ao Processo de Gestão Pública		04/12/17 a 09/02/18
4.1	Reunião Preliminar para apresentação das propostas ao Conselho Gestor	Agendar	18/12/2017
4.2	Reunião para discussão das minutas dos Anteprojetos com a Equipe Gestora	Agendar	24 a 26/01/2018
4.3	Audiência Pública		27 a 29/01/2018
5.	Etapa 5 – Elaboração de Plano de Ação		02/02/18 a 05/03/18
6.	Etapa 6 – Elaboração de Documento da Proposta Final de Atualização do PDM/2016/Rondonópolis		01/03/18 a 31/03/18
6.1	Conferência Final	Agendar	16 e 17/03/18



Atualização do Plano Diretor

Etapa 4 – Atualização da Legislação

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	DATA
	Plano Diretor		
4.	Etapa 4 – Atualização da Legislação do PDM e Instrumentos relativos ao Processo de Gestão Pública		
4.1	Audiências – Minutas de Lei :		
4.1.1	- Uso e Ocupação do Solo - Parcelamento do Solo	Agendar	27 a 29/01/2018
4.1.2	- Perímetro Urbano		
4.1.3	- Sistema Viário - Impacto de Vizinhança		
4.1.4	- Código de Obras - Código de Posturas		
4.1.5	- Código Ambiental		
4.1.6	- Lei do PDM		