
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0 DOM PEDRO / BANDEIRANTES
R$ 2.356,52 6,32% R$ 942,61 40,00% R$ 1.413,91 60,00%

2.0 DOM PEDRO / TIRADENTES
R$ 2.025,78 5,43% R$ 810,31 40,00% R$ 1.215,47 60,00%

3.0 RIO BRANCO / MARECHAL DUTRA
R$ 2.411,64 6,46% R$ 964,66 40,00% R$ 1.446,99 60,00%

4.0 RIO BRANCO / CUIABÁ
R$ 2.204,94 5,91% R$ 881,98 40,00% R$ 1.322,96 60,00%

5.0 OTAVIO PITALUGA / RUI BARBOSA
R$ 1.860,41 4,99% R$ 744,16 40,00% R$ 1.116,25 60,00%

6.0 OTAVIO PITALUGA / PRESIDENTE KENEDY
R$ 1.929,33 5,17% R$ 771,73 40,00% R$ 1.157,60 60,00%

7.0 13 DE MAIO / PRESIDENTE KENEDY
R$ 1.874,19 5,02% R$ 749,67 40,00% R$ 1.124,51 60,00%

8.0 13 DE MAIO / BANDEIRANTES
R$ 1.956,87 5,25% R$ 782,75 40,00% R$ 1.174,12 60,00%

9.0 JOÃO PONCE DE ARRUDA / FERNANDO CORREA
R$ 2.039,55 5,47% R$ 815,82 40,00% R$ 1.223,73 60,00%

10.0 TIRADENTES / FERNANDO CORREA
R$ 2.191,15 5,87% R$ 876,46 40,00% R$ 1.314,69 60,00%

11.0 MARECHAL DUTRA / 13 DE MAIO
R$ 1.984,45 5,32% R$ 793,78 40,00% R$ 1.190,67 60,00%

12.0 MARECHAL DUTRA / OTAVIO PITALUGA
R$ 2.108,46 5,65% R$ 843,38 40,00% R$ 1.265,08 60,00%

13.0
MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD. 

ATACADÃO) R$ 2.067,13 5,54% R$ 826,85 40,00% R$ 1.240,28 60,00%

14.0
MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD. ST RITA 

SEMENTES)  R$ 2.191,15 5,87% R$ 876,46 40,00% R$ 1.314,69 60,00%

15.0 CUIABÁ / DOM PEDRO
R$ 1.750,16 4,69% R$ 700,06 40,00% R$ 1.050,10 60,00%

16.0 CUIABÁ / OTAVIO PITALUGA
R$ 1.819,06 4,88% R$ 727,63 40,00% R$ 1.091,44 60,00%

17.0 DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. CENTRO)
R$ 2.480,56 6,65% R$ 992,22 40,00% R$ 1.488,33 60,00%

18.0 DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. SETRAT)
R$ 2.053,34 5,50% R$ 821,34 40,00% R$ 1.232,00 60,00%

VALOR TOTAL R$ 37.304,68
100,00%

R$ 14.921,87 40,00% R$ 22.382,81 60,00%

R$ 14.921,87 40,00% R$ 37.304,68 100,00%

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Av. Duque de Caxias, 526,  Bairro: Vila Aurora

CEP: 78740-022, Rondonópolis - MT

CRONOGRAMA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO

OBRA: Canaletas Data: 03/01/2019 BDI Utilizado: 28,35%

LOCAL: Diversos - Rondonópolis - MT SINAPI: Outubro/2018 (Desonerado)

Prazo Previsto para Conclusão dos 

Serviços Remanescentes: 02 meses (60 

dias)

TOTAL ACUMULADO

1º MÊS (30 DIAS) 2º MÊS (30 DIAS)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QUANTITADE PREVISTA

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
QUANTIDADE REMANESCENTE                    

(A SER LICITADO)

PERÍODO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO
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