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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: FECHAMENTO DAS TRAVESSIAS NA AV. GOV. JULIO JOSE CAMPOS

Local: AV. GOV. JULIO JOSE CAMPOS, RES. SANTA CLARA/GRANVILLE | -
RONDONOPOLIS - MT

Referéncia: SINAPI - 06/2020 - SICRO - 10/2019 - Nio Desonerada

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR VALORES
B VALOR DOS MES - 01
ITEM |ESPECIFICACAO DOS SERVICOS %
SERVICOS (R$) % VALOR
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 2.240,87 | 6,54% 100,00% 2.240,87
2.0 |CANTEIRO DE OBRAS RS 1.435,86 | 4,19% 100,00% 1.435,86
3.0 [TERRAPLENAGEM RS 3.357,90 [ 9,80% 100,00% 3.357,90
4.0 |DRENAGEM SUPERFICIAL RS 6.209,04 | 18,11% | 100,00% 6.209,04
5.0 [SINALIZAGAO RS 7.228,67 | 21,09% | 100,00% 7.228,67
6.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.808,05 | 40,28% | 100,00% 13.808,05
TOTAL PARCIAL 34.280,39 100% 100,00% 34.280,39
TOTAL ACUMULADO 34.280,39 100% 100,00% 34.280,39




