
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.003,03 0,33% R$ 2.003,03 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
2.0 COBERTURA R$ 138.736,61 23,06% R$ 138.736,61 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
3.0 CALHA R$ 61.577,19 10,24% R$ 6.157,72 10,00% R$ 55.419,47 90,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
4.0 DRENAGEM R$ 7.022,49 1,17% R$ 0,00 0,00% R$ 7.022,49 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
5.0 FORRO R$ 101.798,77 16,92% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 101.798,77 100,00%
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 288.748,50 48,00% R$ 0,00 0,00% R$ 86.624,55 30,00% R$ 153.036,71 53,00% R$ 49.087,25 17,00%
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.629,74 0,27% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.629,74 100,00%

VALOR TOTAL R$ 601.516,33 100,00% R$ 146.897,36 24,42% R$ 149.066,51 24,78% R$ 153.036,71 25,44% R$ 152.515,76 25,36%

R$ 146.897,36 24,42% R$ 295.963,87 49,20% R$ 449.000,58 74,64% R$ 601.516,33 100,00%TOTAL ACUMULADO

1º MÊS (30 DIAS) 2º MÊS (30 DIAS) 3º MÊS (30 DIAS) 4º MÊS (30 DIAS)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QUANTITADE PREVISTA

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
QUANTIDADE REMANESCENTE                    

(A SER LICITADO)

PERÍODO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Data: 12/04/2019 BDI Utilizado: 28,35%

LOCAL: RUA CAFELÂNDIA, 434 - LA SALLE - RONDONÓPOLIS/MT
SINAPI: FEVEREIRO/2019 - COM 

DESONERAÇÃO
Prazo Previsto para Conclusão dos Serviços Remanescentes: 04 meses (120 dias)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Av. Duque de Caxias, 526,  Bairro: Vila Aurora

CEP: 78740-022, Rondonópolis - MT

Página 1 de 1


