ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Av. Duque de Caxias, 526, Bairro: Vila Aurora
CEP: 78740-022, Rondondpolis - MT

CRONOGRAMA DA OBRA DE CONSTRUCAQ

OBRA: Canaletas Data: 03/01/2019 BDI Utilizado: 28,35%
Prazo Previsto para Concluséo dos
Servigos Remanescentes: 02 meses (60
LOCAL: Diversos - Rondondpolis - MT SINAPI: Outubro/2018 (Desonerado) dias)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QUANTITADE PREVISTA
QUANTIDADE REMANESCENTE PERIODO DE EXECUCAO PERIODO DE EXECUCAO
ITEM DESCRICAO / ETAPA (A SER LICITADO) 12 MES (30 DIAS) 22 MES (30 DIAS)
Valor (RS) % Valor (RS) % Valor (RS) %
1.0 |DOM PEDRO / BANDEIRANTES
RS 2.356,52 6,32% RS 942,61 40,00% RS 1.413,91 60,00%
2.0 (DOM PEDRO / TIRADENTES
/ RS 2.025,78 5,43% RS 810,31 40,00% RS 1.215,47 60,00%
3.0 [RIO BRANCO / MARECHAL DUTRA
RS 2.411,64 6,46% RS 964,66 40,00% RS 1.446,99 60,00%
4.0 |RIO BRANCO / CUIABA
/ RS 2.204,94 5,91% RS 881,98 40,00% RS 1.322,96 60,00%
5.0 [OTAVIO PITALUGA / RUI BARBOSA
RS 1.860,41 4,99% RS 744,16 40,00% RS 1.116,25 60,00%
6.0 [OTAVIO PITALUGA / PRESIDENTE KENEDY
/ RS 1.929,33 5,17% RS 771,73 40,00% RS 1.157,60 60,00%
7.0 |13 DE MAIO / PRESIDENTE KENEDY
RS 1.874,19 5,02% RS 749,67 40,00% RS 1.124,51 60,00%
8.0 (13 DE MAIO / BANDEIRANTES
/ RS 1.956,87 5,25% RS 782,75 40,00% RS 1.174,12 60,00%
9.0 [JOAO PONCE DE ARRUDA / FERNANDO CORREA
/ RS 2.039,55 5,47% RS 815,82 40,00% RS 1.223,73 60,00%
10.0 |TIRADENTES / FERNANDO CORREA
/ RS 2.191,15 5,87% RS 876,46 40,00% RS 1.314,69 60,00%
11.0 [MARECHAL DUTRA /13 DE MAIO
RS 1.984,45 5,32% RS 793,78 40,00% RS 1.190,67 60,00%
12.0 |MARECHAL DUTRA / OTAVIO PITALUGA
/ RS 2.108,46 5,65% RS 843,38 40,00% RS 1.265,08 60,00%
13.0 MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD.
" |ATACADAO) RS 2.067,13 5,54% RS 826,85 40,00% RS 1.240,28 60,00%
14.0 MARECHAL DUTRA / DOM PEDRO (LD. ST RITA
" |SEMENTES) R$ 2.191,15 5,87% RS 876,46 40,00% RS 1.314,69 60,00%
15.0 [CUIABA / DOM PEDRO
RS 1.750,16 4,69% RS 700,06 40,00% RS 1.050,10 60,00%
16.0 [CUIABA / OTAVIO PITALUGA
/ RS 1.819,06 4,88% RS 727,63 40,00% RS 1.091,44 60,00%
17.0 |DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. CENTRO
/ ( ) RS 2.480,56 6,65% RS 992,22 40,00% RS 1.488,33 60,00%
18.0 |DOM WUNIBALDO / DOM PEDRO (LD. SETRAT;
/ ( ) RS 2.053,34 5,50% RS 821,34 40,00% RS 1.232,00 60,00%
VALOR TOTAL RS 37.304,68 RS 14.921,87 40,00% RS 22.382,81 60,00%
100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 14.921,87 40,00% RS 37.304,68 100,00%
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