CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

DATA: Janeiro/2022

CASCATA — LOTE 02 Perfurag&o de 02 (dois) pogos artesianos com dispositivo para bombeamento (bomba) e com a e de todos os necessarios ao perfeito funcionamento dos pogos, bem como a Autorizagdo de Perfuragao e posterior Outorga dos Pogos Artesianos junto ao 6rgéo ambiental competente, a saber, Secretaria Estadual de Meio
Ambiente - SEMA
item Servigos Custo % 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias % 210 dias % 240 dias % Soma das Parcelas | Somadas %
1-LOTE 02 | Transporte e mobilizagao da sonda e equipamentos | RS 2.125,00 RS - 0,00 R$ 1.062,50 50,00 RS 1.062,50 50,00 R$ 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 0,00 RS 2125,00 100,00
2-10TE02 Perfuracdo em solo rocha sa em 8" até 100m R$  32750,00 RS 0,00 RS 32.750,00 100,00 RS - 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 32.750,00 100,00
3-10TE02 Perfuracdo em rocha sa em 06" até 150m R$  19.137,50 R$ 0,00 RS 19.137,50 100,00 RS - 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.137,50 100,00
4-LoTE02 Perfuracio em rocha s3 em 06" até 200m RS 2171588 RS 5 0.00 RS 21.715.88 100.00 RS - 0.00 RS 000 RS 000 RS 0.00 RS 000 RS - 000 RS 2171588 100.00
5-LOTE 02 Perfuracio em rocha s3 em 06" até 250m R$ _ 26.202,13 RS 0.00 RS 26.202.13 100.00 RS - 0.00 R$ 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 R$ 26.202.13 100.00
6-L0TE02 Perfuracio em rocha sa em 06" até 300m RS 33363725 RS - 0.00 RS 33.363.25 100.00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0.00 RS 0.00 RS - 000 RS 33.363.25 10000
7-10TE02 Perfuracio em rocha s3 em 06" até 350m RS 39.898,00 RS - 0,00 RS 3.898,00 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 39.898,00 100,00
8-10TE02 Perfuracio em rocha sa em 06" até 400m RS 4467525 RS - 0,00 RS 44.675,25 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 44567525 100,00
9-10TE02 Perfuracio em rocha sa em 06" até 450m R$ 6101125 RS - 0,00 RS 6101125 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 61011,25 100,00
10-10TE02 Perfuracio em rocha sa em 06" até 500m RS 83.057,50 RS - 0,00 RS 83.057,50 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 83.057,50 100,00
11-10TE02 Perfuracio em rocha sa em 06" até 550m RS 128.654,33 RS - 0,00 RS 128.654,33 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 128.654,33 100,00
12-10TE02 Teste de vazio c/bomba submersa RS 263000 RS - 0,00 RS 2.630,00 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 2.630,00 100,00
13-1OTE02 Reabertura de 8 para 12" RS 1297140 RS - 0,00 RS 12.971,40 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 12.971,40 100,00
14-1OTE02 D i limpeza e desi RS 161250 RS - 0,00 RS 161250 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 161250 100,00
15-LOTE 02 Relatorio o RS 216667 RS - 0,00 RS 2.166,67 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 2.166,67 100,00
16-10Tgop| Autorizacdode Perfuracioe Outorgadopoco | gg 7 65509 RS 3.812,50 50,00 R$ - 0,00 RS - 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 3.812,50 50,00 R$ 7.625,00 100,00
tubular junto a SEMA sem hidrometro
17 - LOTE 02 Andlise Fisico Quimica e Bacteriolégica R 80, R$ 0,00 R$ 580,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 580,00 100,00
18-10TE 02 Aco 6" NBR 2440 R 44.280 R$ 0,00 R$ 44.280,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.280,00 100,00
19 - LOTE 02 Tampa do poco R 77, R$ 0,00 R$ 277,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 277,00 100,00
20-LOTE 02, Fluido de perfuracdo CMC ou base bentonita R 2.256, R$ 0,00 R$ 2.256,25 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.256,25 100,00
21-LOTE 02, Hidrometro 10m*/h R 1.887,50 R$ 0,00 R$ - 0,00 R$ 1.887,50 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.887,50 100,00
22-LOTE 02, Cimentacdo Anelar R 594,8 R$ 0,00 R$ 594,89 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,89 100,00
23-LOTE 02, Tubo sanitério em Fe 10" R 300, R$ 0,00 R$ 8.300,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.300,00 100,00
24 -LOTE 02, Bomba BHS 412 8 6CV 220V TR R 10.986,! R$ 0,00 R$ 10.986,58 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.986,58 100,00
25-LOTE 02, Quadro de comando 6CV - 220 TR R 710, R$ 0,00 R$ 2.710,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.710,00 100,00
26 - LOTE 02, Cabo elétrico 3x6mm R 810, R$ 0,00 R$ 6.810,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.810,00 100,00
27 -LOTE 02, Tubo edutor dn 50 R 875, R$ 0,00 R$ 9.875,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.875,00 100,00
28 - LOTE 02, Tubo de nivel 3/4" R 075, R$ 0,00 R$ 2.075,00 100,00 R$ - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.075,00 100,00
29-10TE 0| "Nstalacdo da Bomba Submersa e Montagemdo | g3 71525 RS 0,00 R$ 171525 100,00 RS - 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 171525 100,00
30-LOTE 02, Luva edutora galv. 2" RS 173688 RS - 0,00 RS 1.736,88 100,00 RS - 000 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS 000 RS 173688 100,00
31-LOTE02, Torneira R 2030 RS - 000 RS - 000 RS 2030 100,00 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS 000 RS 2030 100,00
32-L0TE02 Corda de seguranca R 630,67 RS - 000 RS - 000 RS 630,67 100,00 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS 000 RS 630,67 100,00
33-L0TE02 Laje Sanitaria 1x1 por 15cm RS 125400 RS - 0,00 RS - 000 RS 1.254,00 100,00 RS 000 RS 000 RS 0,00 RS 000 RS - 000 RS 1.254,00 100,00
TOTAL DOS SERVICOS R$ 615.584,95 R$ 3.812,50 0,62 R$ 603.104.99 97.97 R$ 4.854,97 0.79 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.812,50 0,62 R$ 615.584,95 100,00




