
Item Serviços Custo  % 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias % 210 dias % 240 dias % Soma das Parcelas Soma das %

1- LOTE 02 Transporte e mobilizaçao da sonda e equipamentos  R$         2.125,00 0,35%  R$                             -   0,00  R$                 1.062,50 50,00  R$                 1.062,50 50,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.125,00 100,00

2 - LOTE 02 Perfuração em solo rocha sã em 8" até 100m 32.750,00R$       5,32%  R$                             -   0,00  R$               32.750,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               32.750,00 100,00

3 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 150m 19.137,50R$       3,11%  R$                             -   0,00  R$               19.137,50 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               19.137,50 100,00

4 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 200m 21.715,88R$       3,53%  R$                             -   0,00  R$               21.715,88 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               21.715,88 100,00
5 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 250m 26.202,13R$       4,26%  R$                             -   0,00  R$               26.202,13 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               26.202,13 100,00
6 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 300m 33.363,25R$       5,42%  R$                             -   0,00  R$               33.363,25 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               33.363,25 100,00

7 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 350m 39.898,00R$       6,48%  R$                             -   0,00  R$               39.898,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               39.898,00 100,00

8 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 400m 44.675,25R$       7,26%  R$                             -   0,00  R$               44.675,25 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               44.675,25 100,00

9 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 450m 61.011,25R$       9,91%  R$                             -   0,00  R$               61.011,25 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               61.011,25 100,00

10 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 500m 83.057,50R$       13,49%  R$                             -   0,00  R$               83.057,50 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               83.057,50 100,00

11 - LOTE 02 Perfuração em rocha sã em 06" até 550m 128.654,33R$     20,90%  R$                             -   0,00  R$             128.654,33 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$             128.654,33 100,00

12 - LOTE 02 Teste de vazão c/bomba submersa 2.630,00R$         0,43%  R$                             -   0,00  R$                 2.630,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.630,00 100,00

13 - LOTE 02 Reabertura de 8 para 12" 12.971,40R$       2,11%  R$                             -   0,00  R$               12.971,40 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               12.971,40 100,00

14 - LOTE 02 Desenvolvimento, limpeza e desinfecção 1.612,50R$         0,26%  R$                             -   0,00  R$                 1.612,50 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.612,50 100,00

15 - LOTE 02 Relatório Hidrogeológico 2.166,67R$         0,35%  R$                             -   0,00  R$                 2.166,67 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.166,67 100,00

16 - LOTE 02
Autorização de Perfuração e Outorga do poço 

tubular junto a SEMA sem hidrometro 
7.625,00R$         1,24%  R$                 3.812,50 50,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 3.812,50 50,00  R$                 7.625,00 100,00

17 - LOTE 02 Análise Fisico Quimica e Bacteriológica 580,00R$            0,09%  R$                             -   0,00  R$                    580,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                    580,00 100,00

18 - LOTE 02 Revestimento Aço 6" NBR 2440 44.280,00R$       7,19%  R$                             -   0,00  R$               44.280,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               44.280,00 100,00

19 - LOTE 02 Tampa do poço 277,00R$            0,04%  R$                             -   0,00  R$                    277,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                    277,00 100,00

20 - LOTE 02 Fluido de perfuração CMC ou base bentonita 2.256,25R$         0,37%  R$                             -   0,00  R$                 2.256,25 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.256,25 100,00

21 - LOTE 02 Hidrometro 10m³/h 1.887,50R$         0,31%  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.887,50 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.887,50 100,00

22 - LOTE 02 Cimentação Anelar 594,89R$            0,10%  R$                             -   0,00  R$                    594,89 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                    594,89 100,00

23 - LOTE 02 Tubo sanitário em Fe 10" 8.300,00R$         1,35%  R$                             -   0,00  R$                 8.300,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 8.300,00 100,00

24 - LOTE 02 Bomba BHS 412 8 6CV 220V TR 10.986,58R$       1,78%  R$                             -   0,00  R$               10.986,58 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$               10.986,58 100,00

25 - LOTE 02 Quadro de comando 6CV - 220 TR 2.710,00R$         0,44%  R$                             -   0,00  R$                 2.710,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.710,00 100,00

26 - LOTE 02 Cabo elétrico 3x6mm 6.810,00R$         1,11%  R$                             -   0,00  R$                 6.810,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 6.810,00 100,00

27 - LOTE 02 Tubo edutor dn 50 9.875,00R$         1,60%  R$                             -   0,00  R$                 9.875,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 9.875,00 100,00

28 - LOTE 02 Tubo de nivel 3/4" 2.075,00R$         0,34%  R$                             -   0,00  R$                 2.075,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 2.075,00 100,00

29 - LOTE 02
Instalação da Bomba Submersa e Montagem do 

Equipamento
1.715,25R$         0,28%  R$                             -   0,00  R$                 1.715,25 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.715,25 100,00

30 - LOTE 02 Luva edutora galv. 2" 1.736,88R$         0,28%  R$                             -   0,00  R$                 1.736,88 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.736,88 100,00

31 - LOTE 02 Torneira 20,30R$              0,00%  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                      20,30 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                      20,30 100,00

32 - LOTE 02 Corda de segurança 630,67R$            0,10%  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                    630,67 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                    630,67 100,00

33 - LOTE 02 Laje Sanitária 1x1 por 15cm 1.254,00R$         0,20%  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.254,00 100,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                             -   0,00  R$                 1.254,00 100,00

TOTAL DOS SERVIÇOS 615.584,95R$     100,00% 3.812,50R$                  0,62 603.104,99R$             97,97 4.854,97R$                  0,79 -R$                           0,00 -R$                           0,00 -R$                           0,00 -R$                           0,00 3.812,50R$                  0,62 615.584,95R$             100,00
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