
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA 
“AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO

Bancos

ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- 
RONDONOPOLIS - MT

SINAPI - 08/2025 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato 
Grosso
ORSE - 07/2025 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%

428.063,34
16,66%

71.315,35
16,66%

71.315,35
16,66%

71.315,35
16,66%

71.315,35
16,66%

71.315,35
16,70%

71.486,58

 2 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

67.970,69
16,66%

11.323,92
16,66%

11.323,92
16,66%

11.323,92
16,66%

11.323,92
16,66%

11.323,92
16,70%

11.351,11

 3 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

3.058.300,24
30,00%

917.490,07
30,00%

917.490,07
40,00%

1.223.320,10

 4 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
100,00%

1.514.474,85
40,00%

605.789,94
30,00%

454.342,46
30,00%

454.342,46

 5 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE
100,00%

973.368,62
50,00%

486.684,31
50,00%

486.684,31
11,39% 24,07% 24,07% 21,61% 9,42% 9,43%

688.429,20 1.454.471,79 1.454.471,79 1.305.959,36 569.323,57 569.521,99
11,39% 35,47% 59,54% 81,15% 90,57% 100,0%

688.429,20 2.142.900,99 3.597.372,78 4.903.332,14 5.472.655,71 6.042.177,74

_______________________________________________________________
Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Assessor de Orçamento - Matricula nº 1551626

Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

20,7% e 15,27%

Porcentagem

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.
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