
Nº CONTRATO

DATA ASSINATURA

PUBLICAÇÃO

Nº PROCESSO

ORDEM DE SERVIÇO

   

ITEM VALOR DOS  PESO EXECUTADO Á EXECUTAR

SERVIÇOS (R$) % % % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. % Á EXEC.% ACUM. %

1.0 R$4.382,79 0,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.0 R$6.218,43 0,83 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.0 R$3.281,16 0,44 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.0 R$7.689,82 1,02 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.0 R$8.549,95 1,13 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.0 R$1.553,79 0,21 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6.0 R$3.729,66 0,50 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.0 R$3.474,40 0,46 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.0 R$15.694,34 2,08 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9.0 R$1.857,54 0,25 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.0 R$5.150,63 0,68 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11.0 R$4.751,10 0,63 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12.0 R$4.882,54 0,65 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13.0 R$4.882,53 0,65 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14.0 R$92.719,09 12,31 100,00 25,00 75,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.0 R$129.482,57 17,19 100,00 25,00 75,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16.0 R$74.968,01 9,95 100,00 25,00 75,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17.0 R$164.151,92 21,79 100,00 25,00 75,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 100,00

18.0 R$215.891,35 28,66 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL EXECUTADO -R$                          0,00 24,41 27,83 20,70 41,76 65,89 60,45 69,33 100,00

753.311,63R$            100,00 9,66 13,19 12,59 11,29 8,26 5,45 19,78 19,78

TOTAL ORÇAMENTO 753.311,63R$            100,00 753.311,63R$           R$72.802,89 R$183.903,72 R$99.388,19 R$209.675,08 R$94.839,42 R$155.929,67 R$85.054,59 R$314.601,09 R$62.221,25 R$496.382,30 R$41.037,98 R$455.344,32 R$148.983,66 R$522.252,01 R$148.983,66 R$753.311,63

DATA: jul/18

MÊS - 08MÊS - 07

BLOCO 2G

BLOCO 3G

MÊS - 06

DE SERVIÇOS

BLOCO A1

BLOCO A2

SERVIÇO PRELIMINARES

TOTAL À EXECUTAR

CABINE

BLOCO E1

BLOCO E2

BLOCO F1

BLOCO F2

BLOCO W

BLOCO W1

ÁREA EXTERNA

PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

 

DISCRIMINAÇÃO  

BLOCO B2

BLOCO B1

MÊS - 01 MÊS - 02

SINAPI:

RUA DA SAUDADE, BAIRRO: JARDIM IGUAÇU, RONDONÓPOLIS-MT junho-18

MÊS - 05MÊS - 04

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 03

Rodrigo Vilela Rodrigues CREA-MT042408

Resp. Técnico -

BLOCO D

Estado de Mato Grosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS                                                                                                                   

Secretaria Municipal de Infra-estrutura                                                                                                                                                                       

(SINFRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

REFORMA DO ESTÁDIO ENG. LUTHERO LOPES
N° DE ORDEM

RONDONÓPOLIS-MT

BLOCO  C

BLOCO 1G

DATA:

jul/18

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ENDEREÇO:


